

Wochenprotokoll – Flutter Projekt (Woche 4)

1. Was wurde gemacht?

- **Core UI Implementierung:** Die Haupt-Screens der App (Login, Dashboard, Activity und Add Expense) wurden erfolgreich in Flutter umgesetzt.
- **State-Management:** Das Paket Provider wurde integriert, um den Login-Status (userId und username) zentral zu verwalten und in der gesamten App effizient verfügbar zu machen.
- **Backend-Anbindung (API):** Das Frontend wurde erfolgreich über das http-Paket mit dem lokalen Node.js-Backend verbunden. Registrierung/Login, das Abrufen der aktuellen Transaktionen für das Dashboard und den Activity-Feed sowie das Hinzufügen und Begleichen von Schulden funktionieren nun dynamisch mit echten Daten.

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- **Status:** Leicht im Verzug.
- **Begründung:** Der Meilenstein "Core UI & State", der laut Plan für den 24.02. angesetzt war, wurde heute vollständig abgeschlossen. Eigentlich stand für heute (03.03.) bereits der Meilenstein "Features & Themes" an. Der Rückstand ist vorhanden, aber da das Grundgerüst aus Backend, Datenbank, State-Management und den komplexesten Screens nun fehlerfrei steht, lassen sich die verbleibenden Features bis zur Finalisierung am 10.03. gut aufholen.

3. Was sind die nächsten Schritte?

- **Fehlende Screens:** Implementierung der noch offenen Ansichten, insbesondere des "Friends"-Screens und der "Settings" .
- **Extra-Konzepte:** Einbau der biometrischen Authentifizierung (Local Auth) für den Login und des Custom Dialogs für das Hinzufügen von Freunden per Buddy-ID.
- **Theming:** Umsetzung und Speicherung der fünf geforderten UI-Themes (Light Mode, Dark Mode, Matrix Green, High-Contrast und Ocean Blue) über die App-Einstellungen.

4. Einsatz von KI

- **Wurde KI verwendet?** Ja.
- **Tools/LLMs:** Gemini (Google).
- **Einsatzbereich:** Unterstützung bei der Flutter-UI-Programmierung der verschiedenen Screens, Einrichtung des State-Managements mit Provider, Verknüpfung der HTTP-Requests mit dem lokalen Express-Backend sowie detaillierte Hilfestellung beim Debugging von Typisierungs-Fehlern (int zu double) und Emulator-Netzwerkproblemen.