

Wochenprotokoll – Flutter Projekt (Woche 2)

1. Was wurde gemacht?

- **Konzept-Finalisierung:** Das vollständige Konzept für "DebtBuddy" wurde ausgearbeitet. Dies umfasst die Definition der Funktionalitäten, den detaillierten Programmablauf und das technische Konzept.
- **Datenbank-Design:** Planung der relationalen Datenbankstruktur mit drei Tabellen (users, friendships, transactions), um die Schuldenlogik und das Buddy-System abzubilden.
- **UI-Design (Mockups):** Erstellung der Mockups mithilfe von Figma für die geforderten 5 Screens (Dashboard, Freunde-Liste, Transaktions-Feed, Hinzufügen-Screen, Settings).

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- **Status:** Sehr gut.
- **Begründung:** Das Konzept ist fertiggestellt und die Mockups stehen kurz vor der Vollendung. Damit sind alle Anforderungen für die Abgabe vor den Semesterferien erfüllt.

3. Was sind die nächsten Schritte?

- **Mockups abschließen:** Letzte visuelle Anpassungen an den 5 Screens vornehmen.
- **Meilenstein-Plan:** Erstellung des Meilenstein-Plans.
- **PDF-Export:** Zusammenführung von Konzept, Meilenstein-Plan und Mockups zu einem fertigen Dokument für die Konzept Abgabe.
- **Backend-Initialisierung:** Start der Entwicklung des Express-Backends (API-Routen und Datenbank-Verbindung).

4. Einsatz von KI

- **Wurde KI verwendet?** Ja.
- **Tools/LLMs:** Gemini (Google), Figma Ai
- **Einsatzbereich:** Unterstützung bei der Erstellung des Konzepts, Unterstützung für die Erstellung der Mockups